Dura Seal Paving Construction Schedule
Veterans Memorial Parkway
City of St Charles

ACTIVITY	START	END	DAYS
MOBILIZATION	08/13/18	08/13/18	1
CLEAR & GRUB	08/14/18	08/14/18	1
REMOVAL & IMPROVEMENTS	08/14/18	09/04/18	15
CLASS A EXCAVATION	08/20/18	08/28/18	7
EMBANKMENT IN PLACE	08/20/18	08/21/18	2
CONCRETE ITEMS	08/20/18	10/01/18	30
CONCRETE PIPE & MANHOLES	08/22/18	08/27/18	4
TRAFFIC CONTROL	08/13/18	10/02/18	35
TYPE 5 ROCK	08/20/18	08/21/18	2
ASPHALT PAVING	09/17/18	09/01/18	5
STRIPE	10/01/18	10/01/18	1
EROSION CONTROL	08/14/18	10/02/18	35
PUNCH LIST	10/05/18	10/05/18	2